



Projeto Gaiola Aberta



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 100/2026

JUNHO / 2026



Projeto Gaiola Aberta

RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 100/2026

PROJETO GAIOLA ABERTA

MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP

Mês de Referência: junho / 2026 – Mês 04/12

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

OSC: Projeto Gaiola Aberta

CNPJ: 16.722.270/0001-46

Órgão Parceiro: Município de Guarujá/SP

Secretaria Gestora: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Segurança Climática

Responsável Legal: Maurício Michael Francelino

Responsável Técnico: Otávio Fernandes dos Santos

Conta bancária específica: Caixa Econômica – Ag: 4076 – Cc: 571.731.952-1

1. APRESENTAÇÃO

O presente **Relatório Mensal de Prestação de Contas** tem por finalidade apresentar a execução física e financeira das ações desenvolvidas pela Organização da Sociedade Civil **Projeto Gaiola Aberta**, no âmbito do **Termo de Colaboração nº 100/2026**, durante o mês de referência acima indicado.

O relatório demonstra, de forma objetiva e documental, as atividades executadas no período, os resultados obtidos, os indicadores apurados, os recursos humanos mobilizados, a aplicação dos recursos financeiros recebidos e o respectivo nexo entre as despesas realizadas e o cumprimento do objeto pactuado.

2. IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

Instrumento: Termo de Colaboração nº 100/2026

Objeto: Execução de gestão, operação e manutenção do Canil Municipal, integrando os serviços de apreensão, transporte, estadia, alimentação e destinação de animais de médio e grande porte no Município do Guarujá/SP.

Vigência: 27/02/2026 a 27/02/2027

Valor mensal previsto: R\$ 350.000,00

Valor total do termo: R\$ 4.200.000,00



Projeto Gaiola Aberta

3. RESUMO EXECUTIVO DO MÊS

No mês de referência, a OSC executou ações voltadas à gestão do canil/gatil municipal e aos serviços de recolhimento, guarda, atendimento, manejo, identificação e destinação de animais de médio e grande porte, em conformidade com o plano de trabalho e com as diretrizes do termo de colaboração.

3.1 Síntese do mês

Item	Quantidade / Valor
Saldo em Conta Corrente antes do Repasse	R\$ 0,00
Saldo em Aplicações antes do Repasse	R\$ 296,44
Rendimentos de Aplicação antes do Repasse	R\$ 1,09
Contrapartida	R\$ 0,00
Repasse do Convênio	R\$ 350.000,00
Repasse de Recursos Próprios	R\$ 0,00
Repasse de Outras Fontes	R\$ 0,00
Pagamentos com Repasses	R\$ 350.924,98
Estornos e Devoluções	R\$ 766,36
Resultado do Período	R\$ 138,91
Animais de pequeno porte acolhidos	185 (145 cães / 40 gatos) (91 fêmeas / 94 machos)
Consultas veterinárias realizadas	561 consultas Média de 25,5 /dia
Castrações realizadas	259 castrações
Animais microchipados (internos/Externos)	259 animais
Adoções realizadas no período	43 adoções (23 cães / 20 gatos)
Animais de grande porte recolhidos	04
Animais de grande porte sob guarda no período	Chip: 900233007915764-Fêmea Chip: 978101084507711-Macho Chip:978101084507873-Macho Chip978101084508097 - Macho
Chamados de atendimento a animais de grande porte	Total Chamados: 14 Orientados no local: 02 Não localizados: 07
Campanhas / ações educativas realizadas	Não realizado no período
Baias / estruturas readequadas no mês	05 baias de grande porte 05 novos canis entregues



Projeto Gaiola Aberta

3.2 Considerações sintéticas do período

Durante o período de referência, foram concluídos os processos de alinhamento técnico, administrativo e operacional previstos para a implantação dos serviços, consolidando-se os fluxos de trabalho, as responsabilidades das equipes e os procedimentos adotados em cada área de atuação.

Com a padronização das rotinas e o alinhamento dos processos, todas as atividades passaram a ser executadas dentro de um fluxo operacional contínuo, permitindo que os serviços ingressassem em sua fase de rotina operacional. Os quatro eixos estruturantes do Plano de Trabalho — **Gestão do Canil, Atendimento Veterinário, Castração e Recolhimento de Animais de Grande Porte** — encontram-se plenamente integrados e funcionando de forma coordenada, observando os protocolos técnicos e administrativos estabelecidos.

Nesse período, o acompanhamento das atividades concentrou-se na execução regular dos serviços, no monitoramento dos indicadores operacionais e na implementação de melhorias pontuais identificadas durante a rotina, assegurando maior eficiência, organização e controle dos processos. Esse cenário demonstra a estabilização das operações, contribuindo para o cumprimento das metas pactuadas e para a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados à população e ao bem-estar animal.

4. EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1 EIXO I – GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL MUNICIPAL

Durante o mês de referência, foram executadas as seguintes ações no âmbito do canil/gatil municipal:

4.1.1 Acolhimento, permanência e manejo dos animais (Canil)

No período, foi realizado mapeamento total da população animal sob guarda do Canil Municipal, totalizando **185 animais**, sendo **145 cães** e **40 gatos**. Desse total, **94 são machos** e **91 são fêmeas**.

Gestão do Canil

No mês de junho, as atividades de gestão, controle e acompanhamento dos animais sob responsabilidade da unidade tiveram continuidade de forma regular, seguindo as rotinas operacionais já consolidadas no período anterior. Com a conclusão da fase de implantação e alinhamento dos processos, os serviços passaram a ser executados de acordo com fluxos previamente definidos, padronizados e plenamente incorporados à rotina da equipe técnica, assegurando maior eficiência, controle e previsibilidade das operações.

As ações desenvolvidas compreenderam a atualização contínua do cadastro individualizado dos animais já abrigados, bem como de todos os animais ingressados durante o período, mediante registro sistemático em sistema informatizado contendo informações referentes à espécie, sexo, condição reprodutiva, situação clínica e demais dados zootécnicos e clínico-sanitários pertinentes. A manutenção dessas informações atualizadas garante suporte ao planejamento técnico das ações assistenciais, sanitárias e operacionais, além de proporcionar maior rastreabilidade e controle dos atendimentos realizados.



Projeto Gaiola Aberta

Paralelamente, todos os animais permaneceram sob acompanhamento permanente da equipe técnica, incluindo os recém-ingressados na unidade, recebendo alimentação adequada, higienização rotineira dos recintos, manejo compatível com suas necessidades, monitoramento clínico-sanitário contínuo e os encaminhamentos técnicos necessários, conforme a condição individual de cada animal.

Durante o período, foram mantidas as atividades regulares de monitoramento das condições sanitárias, organização dos recintos, manejo dos animais, manutenção dos fluxos internos de atendimento e acompanhamento das demandas prioritárias da unidade. As ações executadas concentraram-se na aplicação dos protocolos operacionais já estabelecidos, com a realização de ajustes pontuais sempre que identificadas oportunidades de aperfeiçoamento, preservando a uniformidade dos procedimentos e a qualidade da prestação dos serviços.

Dessa forma, o mês de junho caracterizou-se pela manutenção das atividades em regime de rotina operacional estabilizada, com processos devidamente definidos, padronizados e executados de forma contínua pela equipe técnica. A consolidação dessas rotinas fortalece os mecanismos de gestão, controle e acompanhamento da unidade, assegurando o cumprimento das metas previstas no Plano de Trabalho, a eficiência operacional e a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados à população e do bem-estar dos animais sob responsabilidade da instituição.


4.1.2 Atendimento veterinário (Externo)

Durante o período em análise, foram realizadas 561 consultas médico-veterinárias em cães e gatos, distribuídas entre 286 atendimentos a felinos e 275 atendimentos a caninos.

4.1.2.1 – Bairros com maior procura para Atendimento Veterinário

Top bairros com maior procura


Até 15 bairros com maior volume no período.





Projeto Gaiola Aberta

4.1.2.2 – Média de Atendimento Veterinário por dias da semana



4.1.2.3 – Resumo de Execução


Resumo executivo	
INDICADOR	VALOR
Total de atendimentos	607
Período anterior	630
Tempo médio de espera	1h 9min
Menor / maior espera	0 min / 4h 46min
Tempo médio de atendimento	24 min
Menor / maior atendimento	0 min / 3h 26min
Tempo total médio	1h 33min
Taxa de finalização	97,0%
Pendentes / abertos	18 / 3,0%
Bairro com maior procura	SÍTIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO) (98)
Pico de chegada	08:00 (184)
Com coordenadas no mapa	604 / 99,5%
Emergências	0 / 0,0%
Prioritários	25 / 4,1%

Leitura gerencial: este painel consolida volume, fluxo, tempo de resposta, desempenho dos veterinários, distribuição territorial e concentração por bairro. Os tempos exibidos ignoram registros negativos ou muito fora da curva, evitando distorções quando uma senha fica aberta por erro operacional. A regra usada é: **dt_senha = chegada, dt_chamada = início** e **dt_fim_atendimento = encerramento**.



Projeto Gaiola Aberta

4.1.2.4 – Evolução diária dos Atendimentos Veterinários



Descrição complementar:

Nos procedimentos internos realizados no canil e nos atendimentos veterinários externos, busca-se assegurar maior qualidade na assistência prestada aos animais e aos seus tutores, garantindo que cada caso receba o tratamento adequado conforme avaliação médico-veterinária. Quando necessário, essa assistência inclui, no próprio ato do atendimento, a administração ou fornecimento de medicamentos, bem como a realização de procedimentos complementares essenciais ao cuidado e à recuperação do animal.

4.1.3 Castração, socialização e adestramento

No período em questão foram cadastrados **552 pedidos**, estando distribuídos em **381 gatos (67,8%)** e **181 cachorros (32,2%)**, sendo **353 fêmeas (62,8%)** e **209 machos (37,7%)**.

Andamento dos Pedidos:

Situação em 30/06/2026	Quantidade
Aguardando envio de foto pelo tutor	101
Aguardando autorização do tutor	41
Procedimentos agendados	55
Procedimentos executados	259
Não compareceram ao procedimento agendado	76
Cancelados no atendimento	20
Total de Solicitações	552



Projeto Gaiola Aberta

4.1.4 Programa de adoção responsável

No âmbito do Programa de Adoção, durante o mês de **junho**, foram adotados **43 animais**, sendo **23 cães** e **20 gatos**. Todos os animais foram encaminhados aos seus novos lares em excelente estado de saúde, devidamente **castrados, microchipados, vermifugados** e com o **cadastro completo dos respectivos tutores**.

O cadastramento e a microchipagem garantem a rastreabilidade de cada animal, permitindo sua identificação e promovendo a responsabilização do tutor em casos de abandono, reincidência de ingresso no canil ou constatação de situações de maus-tratos, fortalecendo as ações de proteção e bem-estar animal.

Além de receberem animais em perfeitas condições sanitárias e clínicas, **todos os 43 novos adotantes** passaram a integrar o **Programa de Telemedicina Veterinária**, recebendo acompanhamento veterinário remoto pelo período de **3 a 6 meses**, conforme protocolo técnico e avaliação individual de cada caso. A iniciativa proporciona suporte contínuo aos tutores durante o período de adaptação do animal ao novo lar, possibilitando orientações especializadas, esclarecimento de dúvidas e acompanhamento da evolução clínica, contribuindo para a guarda responsável, a prevenção de intercorrências e o fortalecimento do vínculo entre o tutor e o animal. A utilização da telemedicina é realizada em conformidade com as normas do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), como ferramenta complementar ao atendimento presencial.

4.1.4.1 Tabela de adoções no período

Todos os animais encaminhados para adoção no período encontram-se devidamente relacionados e identificados no relatório específico **“Animais Doados”**, anexo ao presente relatório, contendo as informações necessárias à comprovação, controle e rastreabilidade das adoções realizadas.

4.1.4.2 Instrumentos de Promoção

Durante o mês de **junho**, o Programa de Adoção deu continuidade à utilização do perfil institucional no **Instagram** como uma das principais ferramentas de divulgação dos animais disponíveis para adoção.

A manutenção dessa estratégia permitiu ampliar significativamente a visibilidade dos animais acolhidos no canil, divulgar suas características individuais, aproximar a comunidade das ações desenvolvidas pela unidade e incentivar a adoção responsável. A plataforma permaneceu sendo utilizada como importante canal de comunicação com a população, contribuindo para sensibilizar potenciais adotantes, ampliar o alcance das campanhas e fortalecer o vínculo entre o Programa de Adoção, os animais e a sociedade.



Como importante marco das ações de promoção da adoção responsável, no dia **20 de junho de 2026** foi realizada a **primeira Feira de Adoção** promovida pelo Canil Municipal em parceria com o Projeto Gaiola Aberta, nas dependências do **Shopping La Plage**, localizado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, em Guarujá. A iniciativa alcançou



Projeto Gaiola Aberta

excelente resultado, com a **adoção de todos os animais levados ao evento**, demonstrando a efetividade da estratégia de aproximar os animais da população em locais de grande circulação e fortalecer as campanhas presenciais de adoção. A feira foi amplamente divulgada pelos canais oficiais e contou com orientação técnica aos interessados, reforçando os princípios da guarda responsável.



O uso permanente das redes sociais, aliado à realização de eventos presenciais de adoção, consolidou-se como importante ferramenta para ampliar a visibilidade dos animais acolhidos, aumentar o alcance das campanhas, estimular a participação da comunidade e reduzir o tempo de permanência dos animais no canil. Dessa forma, a integração entre divulgação digital e ações presenciais fortalece o cumprimento das metas estabelecidas pelo Programa de Adoção, promovendo o bem-estar animal e incentivando a adoção responsável.

4.1.5 Identificação dos animais

a. Dos animais sob guarda no canil

Dos 185 animais sob guarda do canil, 100% encontram-se microchipados e devidamente registrados em controle específico, o que possibilita a rastreabilidade, a identificação segura, o acompanhamento técnico individualizado e a formação de prontuário próprio para cada animal.

b. Dos animais submetidos a procedimentos de castração

Dos 259 animais castrados no âmbito do Programa de Castração, 100% foram microchipados e registrados em controle específico, permitindo a rastreabilidade, o acompanhamento técnico individualizado e a vinculação dos dados do animal ao respectivo tutor ou responsável.

A microchipagem dos animais sob guarda do canil representa etapa fundamental para o aperfeiçoamento do controle interno da unidade, proporcionando maior segurança na identificação dos animais, melhor organização das informações clínicas e sanitárias, acompanhamento evolutivo dos atendimentos e maior confiabilidade na gestão dos dados relacionados à permanência, ao manejo e à futura destinação dos animais.

Já a microchipagem dos animais atendidos pelo Programa de Castração tem como principal finalidade a formação de um cadastro municipal de tutores e animais, permitindo a identificação e o rastreamento em casos de abandono, perda, reincidência de entrada no serviço público ou constatação de maus-tratos, com a consequente responsabilização do tutor ou responsável, quando cabível. Essa lógica está alinhada ao uso da microchipagem como ferramenta de identificação, acompanhamento de procedimentos e fortalecimento de políticas públicas de controle populacional e proteção animal.



Projeto Gaiola Aberta

4.1.6 Readequação, restauração e ampliação das estruturas

No mês de **junho**, tiveram continuidade as ações de adequação estrutural e de modernização das instalações do Canil Municipal, com a execução de importantes melhorias destinadas à reorganização dos serviços, ao aprimoramento das condições de atendimento e à implantação da nova dinâmica operacional da unidade.

Além da **construção e instalação de novas baias e canis**, que ampliam a capacidade de acolhimento e proporcionam melhores condições de manejo, segurança e bem-estar aos animais, tiveram início as **obras de reestruturação interna do canil**, contemplando a completa modernização do **Centro Cirúrgico**, a adequação da **área de internação veterinária**, a reorganização dos fluxos assistenciais, a reforma de ambientes técnicos e administrativos, bem como outras intervenções voltadas à melhoria da infraestrutura física da unidade.

As obras em execução têm por finalidade adequar os espaços às exigências técnicas e sanitárias aplicáveis aos serviços de medicina veterinária, otimizar os fluxos de atendimento, proporcionar melhores condições de trabalho às equipes multiprofissionais e elevar a qualidade dos serviços prestados à população e aos animais sob responsabilidade do Município.

As intervenções estruturais representam um importante avanço na consolidação do novo modelo de gestão implantado, permitindo que a unidade opere com maior eficiência, segurança e capacidade operacional, além de criar condições adequadas para a ampliação dos serviços veterinários, do atendimento clínico-cirúrgico e das ações de proteção e bem-estar animal. Essas melhorias seguem as boas práticas de infraestrutura para estabelecimentos de acolhimento e atendimento de animais, priorizando ambientes funcionais, seguros e compatíveis com as necessidades sanitárias e operacionais da atividade.

Adequações estruturais

Andamento das obras para implantação da nova ala de canis

No mês de junho, foram concluídas importantes etapas das obras de implantação da nova ala de canis, representando significativo avanço no processo de ampliação e modernização da estrutura física da unidade. Conforme o cronograma previamente estabelecido, foram finalizados, entregues e colocados em operação os primeiros **06 (seis) canis** da nova estrutura, passando a integrar imediatamente a rotina operacional do Canil Municipal.

A nova ala foi concebida para contemplar, ao término das obras, **14 (quatorze) novos espaços de alojamento**, projetados de forma a otimizar a organização dos animais, ampliar a capacidade operacional da unidade e proporcionar melhores condições para o desenvolvimento das atividades de manejo, limpeza, alimentação, monitoramento clínico e bem-estar animal.

Com a entrada em funcionamento dos seis primeiros canis, tornou-se possível promover o reordenamento gradativo dos animais já abrigados, proporcionando melhor distribuição dos alojamentos, redução da densidade em áreas anteriormente utilizadas e maior eficiência na





Projeto Gaiola Aberta



execução das rotinas diárias de higienização, alimentação, acompanhamento veterinário e manejo sanitário.

Todos os canis entregues seguem o padrão construtivo previsto no projeto, dispondo de **área coberta e solário**, proporcionando ambientes mais adequados às necessidades fisiológicas e comportamentais dos animais, com melhores condições de ventilação, iluminação natural, proteção contra intempéries e exposição controlada ao sol. Essas características contribuem diretamente para o conforto, a redução do estresse, o fortalecimento das condições sanitárias e a melhoria da qualidade de vida dos animais acolhidos.

Como importante melhoria de infraestrutura sanitária, todos os novos canis foram dotados de **sistema de captação e drenagem dos efluentes provenientes da lavagem e higienização das baias, interligado diretamente à rede pública de coleta de esgoto do Município**. A implantação desse sistema eliminou o descarte dos efluentes diretamente no curso d'água existente nas proximidades da unidade, prática anteriormente condicionada às limitações estruturais das instalações antigas. A nova solução proporciona maior segurança ambiental, reduz significativamente o risco de contaminação do solo e dos recursos hídricos, atende às boas práticas de saneamento e manejo ambiental e representa importante avanço na adequação da unidade às normas ambientais e sanitárias aplicáveis.



A nova configuração também proporciona maior segurança para os colaboradores durante a execução das atividades operacionais, favorecendo um fluxo de trabalho mais organizado para alimentação, limpeza, contenção, deslocamento dos animais e realização dos procedimentos técnicos e veterinários.



As obras da nova ala permanecem em andamento para a conclusão dos **08 (oito) canis remanescentes**, mantendo-se o cronograma de execução previsto. A entrega e operacionalização dos primeiros seis canis representam um importante marco na reestruturação da unidade, refletindo o compromisso contínuo com a qualificação da infraestrutura, a ampliação da capacidade de acolhimento, a melhoria das condições ambientais da unidade e o aprimoramento permanente do bem-estar animal e da eficiência dos serviços prestados pelo programa.



Projeto Gaiola Aberta

Readequação e Reorganização do Antigo Centro Cirúrgico para Atendimento as Exigências do CRMV

Início das obras de reforma e adequação do Centro Cirúrgico

Em observância às etapas de execução e às prioridades estabelecidas no Plano de Trabalho, no mês de junho foram iniciadas as obras de reforma e adequação do antigo Centro Cirúrgico da unidade, com o objetivo de promover sua completa adequação às normas técnicas e aos requisitos estruturais estabelecidos pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), possibilitando sua futura operação em conformidade com a legislação vigente.

As intervenções contemplam a reestruturação do fluxo físico-operacional do setor cirúrgico, adequando os ambientes às exigências relacionadas à circulação de pacientes, profissionais,

materiais limpos e contaminados, bem como à organização dos procedimentos pré-operatórios, transoperatórios e pós-operatórios, assegurando melhores condições de biossegurança, controle sanitário e eficiência operacional.

O projeto prevê ainda a implantação de ambientes de apoio destinados à equipe técnica, incluindo alojamento e área de descanso para os profissionais, proporcionando melhores condições de trabalho durante plantões e atendimentos de maior complexidade, além da reorganização dos espaços de apoio operacional necessários ao adequado funcionamento da unidade.

As adequações estruturais também contemplam melhorias nas instalações hidráulicas, elétricas, revestimentos, acabamentos sanitários e demais elementos indispensáveis ao atendimento das normas técnicas aplicáveis aos estabelecimentos médico-veterinários.

Após sua conclusão, a reforma permitirá ampliar significativamente a capacidade operacional da unidade, proporcionando maior segurança para pacientes e profissionais, melhor organização dos fluxos internos de atendimento e aumento da capacidade de realização de procedimentos cirúrgicos e demais serviços veterinários especializados.





Projeto Gaiola Aberta



A execução desta etapa representa mais um importante investimento na modernização da infraestrutura do Canil Municipal, reforçando o compromisso da Administração e da entidade gestora com a qualificação permanente dos serviços prestados, a melhoria das condições de trabalho das equipes e a oferta de atendimento veterinário cada vez mais eficiente, seguro e alinhado às exigências técnicas dos órgãos reguladores.

Início das reformas e adequações das áreas de apoio operacional

Em continuidade às ações previstas no Plano de Trabalho e em consonância com o cronograma de reestruturação da unidade, no mês de junho também foram iniciadas as obras de reforma e adequação de diversos setores estratégicos do Canil Municipal, visando preparar a infraestrutura para atender às demandas atuais e futuras da unidade, bem como proporcionar melhores condições de funcionamento dos serviços prestados.

As intervenções contemplam a reforma do setor de internação, com adequações estruturais destinadas a proporcionar melhores condições para o acompanhamento e recuperação dos animais em tratamento, observando critérios de biossegurança, organização dos espaços e eficiência operacional.



Também foram iniciadas as obras de adequação do banheiro destinado ao atendimento do público, promovendo maior conforto, acessibilidade e melhores condições de acolhimento aos munícipes que utilizam os serviços da unidade.





Projeto Gaiola Aberta

Outra importante intervenção consiste no isolamento físico da área de acesso à futura recepção e aos setores destinados ao atendimento ao público, estabelecendo a separação entre as áreas administrativas e de circulação de visitantes e os setores de manejo dos animais. Essa medida contribuirá para o fortalecimento das condições de segurança, do controle sanitário, da organização dos fluxos internos e da proteção tanto dos usuários quanto dos animais e colaboradores.



O cronograma de obras contempla ainda a implantação de uma nova área de banho e tosa, concebida para atender às necessidades de higienização dos animais acolhidos, possibilitando a execução dos procedimentos em ambiente apropriado, com melhores condições de trabalho para a equipe e maior eficiência nas rotinas de manejo, preparação para adoção, recuperação clínica e controle sanitário.

De forma integrada, todas essas intervenções têm como objetivo reorganizar os fluxos operacionais da unidade, adequando sua infraestrutura às boas práticas de gestão de estabelecimentos de atendimento veterinário e proteção animal. As melhorias proporcionarão maior fluidez nas rotinas diárias, melhor distribuição dos ambientes, otimização dos processos de trabalho, incremento da capacidade operacional e maior segurança para animais, colaboradores e usuários dos serviços.



Ao final das adequações, o Canil Municipal contará com uma estrutura significativamente mais moderna, funcional e organizada, preparada para suportar a ampliação dos serviços previstos no Plano de Trabalho e oferecer um atendimento mais eficiente, humanizado e tecnicamente qualificado à população,

sempre em conformidade com os princípios do bem-estar animal, da biossegurança e da melhoria contínua da gestão pública.





Projeto Gaiola Aberta

4.2 EIXO II – RECOLHIMENTO, GUARDA, ATENDIMENTO E DESTINAÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE

No mês de **junho**, tiveram continuidade as atividades de recolhimento, guarda, atendimento e destinação de animais de grande porte, iniciadas no mês anterior, mantendo-se a execução regular das ações voltadas ao atendimento de denúncias de animais soltos em vias públicas e em outros locais de risco, com o objetivo de reduzir a permanência desses animais em áreas urbanas, minimizar a ocorrência de acidentes de trânsito, preservar a segurança da população e promover o adequado manejo e bem-estar dos animais.

As equipes permaneceram em regime de atendimento às demandas encaminhadas pelos canais oficiais da Administração Municipal, realizando o deslocamento aos locais informados, a avaliação técnica das ocorrências, a identificação dos animais, a verificação da existência de responsáveis legais, o recolhimento quando necessário e a adoção das providências administrativas e operacionais cabíveis em cada situação.

Durante o período, foram registrados os seguintes resultados operacionais:

- **Acionamentos para atendimento de ocorrências:** 14
- **Ocorrências atendidas:** 14
- **Proprietários orientados no local:** 03
- **Ocorrências não confirmadas (animal não localizado):** 07
- **Animais recolhidos:** 04
- **Animais reintegrados aos seus proprietários:** 0
- **Animais atualmente sob guarda da unidade:** 04
- **Animais identificados por microchip:** 04

Os dados individualizados de cada ocorrência, demais registros operacionais, encontram-se detalhados no **Relatório Mensal de Recolhimento Grande Porte**, encaminhado em anexo ao presente relatório.

No mês de junho também foi concluída a fase de implantação e validação operacional do sistema informatizado desenvolvido especificamente para o gerenciamento das atividades de recolhimento de animais de grande porte. Durante o período, foram realizados testes de funcionamento, conferência das rotinas operacionais, validação dos cadastros, ajustes de funcionalidades e aferição dos fluxos de trabalho, assegurando sua plena adequação às necessidades do serviço.

Concluída essa etapa de homologação, o sistema encontra-se apto para disponibilização à Administração Municipal, cuja entrega e implantação definitiva estão previstas para o mês de **julho**, permitindo maior controle das ocorrências, rastreabilidade dos atendimentos, gestão dos animais recolhidos, emissão de relatórios gerenciais, acompanhamento estatístico das ações desenvolvidas e fortalecimento dos mecanismos de transparência e gestão das políticas públicas voltadas ao manejo de animais de grande porte.



Projeto Gaiola Aberta

5. DEMONSTRATIVO MENSAL DE METAS E INDICADORES

5.1 Metas – Canil/Gatil Municipal

Meta / Atividade	Indicador	Previsto para o mês	Executado no mês	% de Execução
Readequação / restauração / implantação de baias	Nº de baias concluídas no mês	10	06	60%
Adoção responsável	Nº de adoções	15	43	287 %
Educação e conscientização	Nº de ações realizadas	01	01	100 %

5.2 Metas – Animais de Grande Porte

Meta / Atividade	Indicador	Previsto para o mês	Executado no mês	% de Execução
Recolhimento de animais	Nº de animais recolhidos	0	4	100 %
Atendimento às ocorrências	Nº de ocorrências / tempo resposta	0	14	100 %
Guarda e cuidados	Nº de animais assistidos	0	4	100 %
Destinação adequada	Nº de animais devolvidos/adotados	4	0	0%
Animais sob guarda	Nº de animais sob guarda	0	4	100%
Monitoramento e avaliação	Nº de relatórios / registros	0	14	100 %



Projeto Gaiola Aberta

6. DEMONSTRATIVO MENSAL DE ATENDIMENTOS

6.1 Controle de animais de pequeno porte

Descrição	Quantidade
Saldo inicial de animais no mês	186
Entradas no mês	15
Resgates / acolhimentos	0
Consultas veterinárias (atendimento)	561
Castrações	259
Microchipagens (internas/externas)	259
Adoções	43
Transferências / reintegrações	0
Saldo final de animais do canil mapeados no mês	186

6.2 Controle de animais de grande porte

Descrição	Quantidade
Ocorrências registradas	14
Ocorrências atendidas	14
Animais recolhidos	4
Animais identificados	4
Animais devolvidos aos tutores	0
Animais destinados	0
Animais sob guarda ao final do mês	4



Projeto Gaiola Aberta

7. RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO MÊS

Cargo / Função	Quantidade Prevista	Quantidade em Atuação no Mês
Gerente de Operações	01	0
Veterinário	03 a 04	06
Auxiliar Veterinário	01 a 02	03
Tratadores / Serviços Gerais	08 a 10	08
Controlador de Acesso	01 a 02	01
Zelador	01 a 02	0
Coordenador de Resgates	01	01
Motorista	02 a 03	01
Assistente Administrativo	01 a 02	01

8. EXECUÇÃO FINANCEIRA MENSAL

8.1 Demonstrativo das receitas do mês

Descrição	Valor (R\$)
Saldo anterior (Recursos Próprios)	R\$ 0,00
Saldo anterior (Recursos Fonte 1)	R\$ 296,44
Repasse recebido no mês (Repasse fonte 1)	R\$ 350.000,00
Reembolsos e Devoluções	R\$ 766,36
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1,09
Outros créditos autorizados	R\$ 0,00
Total disponível no mês	R\$ 351.063,89



Projeto Gaiola Aberta

8.2 Demonstrativo das despesas do mês por grupo

8.2.1 – Recursos Humanos

8.2.1.1 - Pessoal

Item	Valor (R\$)
Salários e ordenados	R\$ 12.211,10
Adiantamento salarial	R\$ 8.668,00
13º Salário (Mensalizado)	R\$ 0,00
Férias + 1/3	R\$ 0,00
Indenizações /Rescisões	R\$ 0,00
Abonos e Gratificações	R\$ 0,00
Total do grupo	R\$ 20.879,10

8.2.1.2 - Impostos

Item	Valor (R\$)
FGTS	R\$ 0,00
INSS Patronal	R\$ 0,00
Total do grupo	R\$ 0,00

8.2.1.3 - Benefícios

Item	Valor (R\$)
Cestas Básicas	R\$ 0,00
Lanches e Refeições	R\$ 7.128,00
Seguro de Vida	R\$ 0,00
Treinamento e Capacitações	R\$ 0,00
Hospedagens e Estadias	R\$ 13.000,00
Uniformes e EPI's	R\$ 0,00
Assistência Médica e Farmácia	R\$ 0,00
Total do grupo	R\$ 20.128,00



Projeto Gaiola Aberta

8.2.2 – Recursos Diretos

8.2.2.1 - Insumos

Item	Valor (R\$)
Alimentação -Ração	R\$ 38.651,76
Medicamentos	R\$ 49.466,48
Vacinas	R\$ 0,00
Banho/Tosa e Higienização	R\$ 0,00
Leitores e Microchips	R\$ 0,00
Material de Transporte	R\$ 0,00
Material de Manejo	R\$ 0,00
Equipamentos de Proteção	R\$ 0,00
Equipamentos e Instrumentos Cirúrgicos	R\$ 0,00
Material de Escritório	R\$ 0,00
Partes e Peças de Equipamentos	R\$ 0,00
Material Limpeza, Higiene e Descartáveis	R\$ 23.780,79
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 2.291,40
Total do grupo	R\$ 114.190,43

8.2.2.2 - Consumo

Item	Valor (R\$)
Energia Elétrica	R\$ 0,00
Água	R\$ 0,00
Telefonia / Internet	R\$ 100,83
Total do grupo	R\$ 100,83

8.2.2.3 - Locações

Item	Valor (R\$)
Softwares e Hardwares	R\$ 25.518,75
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	R\$ 2.200,00
Veículos	R\$ 33.000,00
Espaços Publicitários/Equip.p Eventos	0,00
Equipamentos e Veículos Especiais	R\$ 35.800,00
Total do grupo	R\$ 96.518,75



Projeto Gaiola Aberta

8.2.2.4 – Serviços de Terceiros

Item	Valor (R\$)
Transporte e Remoção de Animais	R\$ 4.000,00
Estadias e Internações	R\$ 0,00
Exames, Imagens ou Laboratórios	R\$ 830,00
Mão de obra especializada	R\$ 2.169,60
Destinação de Resíduos	R\$ 0,00
Seguro Veicular	R\$ 0,00
Banho/Tosa, adestramento e treinamentos	R\$ 12.500,00
Total do grupo	R\$ 19.499,60

8.2.3 – Recursos Indiretos

8.2.3.1 Insumos

Item	Valor (R\$)
Material e Construção	R\$ 4.063,84
Material Elétrico	R\$ 0,00
Material Hidráulico	R\$ 1.265,31
Material de Serralheria	R\$ 0,00
Peças Veículos, máquinas e Equipamentos	R\$ 0,00
Total do grupo	R\$ 5.329,15



Projeto Gaiola Aberta

8.2.3.2 Serviços de Terceiros

Item	Valor (R\$)
Serviços Contábeis	R\$ 0,00
Segurança e Vigilância	R\$ 0,00
Assessoria Jurídica	R\$ 0,00
Mídias / Redes Sociais / Comunicação	R\$ 255,00
Consultorias e Assessorias	R\$ 0,00
Despachantes e Licenciamentos	R\$ 0,00
Assessoria de Imprensa / Comunicação	R\$ 0,00
Obras e Reformas	R\$ 34.233,66
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 0,00
Serviços Veterinários	R\$ 38.100,00
Total do grupo	R\$ 72.588,66

8.2.3.3 Compras e Aquisições

Item	Valor (R\$)
Veículos	R\$ 0,00
Móveis, Eletrodomésticos e Eletrônicos	R\$ 0,00
Equipamentos (veterinários, Banho/tosa, Manejo)	R\$ 0,00
Impressos e Materiais Gráficos	R\$ 0,00
Máquinas e Instrumentos	R\$ 1.036,00
Total do grupo	R\$ 1.036,00

8.3 – Resumo Receitas x Despesas

Descrição	Valor (R\$)
Saldo Anterior (Recurso Próprios)	R\$ 0,00
Saldo Anterior (Recursos Fonte 1)	R\$ 296,44
Total de receitas do mês	R\$ 350.000,00
Reembolsos e Devoluções	R\$ 766,36
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 1,09
Total de Receitas Disponível no Período	R\$ 351.063,89
Total de despesas do mês	(R\$ 350.270,52)
Tarifas Bancárias	(R\$ 654,46)
Saldo ao final do mês	R\$ 138,91



Projeto Gaiola Aberta

9. RELAÇÃO ANALÍTICA MENSAL DE PAGAMENTOS

Relatório apresentado no **ANEXO I – RELATÓRIO ANALÍTICO ABRIL 26**

10. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS

Descrição	Valor (R\$)
SALDO INICIAL NO PERÍODO (A)	
(SSC) – Saldo em Conta Corrente Antes do Repasse	R\$ 0,00
(SCA) – Saldo em Aplicações Antes do Repasse	R\$ 296,44
(RD) – Rendimentos de Aplicação Antes do Repasse do Recurso	R\$ 1,09
(CP) – Contrapartida	R\$ 0,00
SALDO TOTAL ANTES DO REPASSE	R\$ 297,53
REPASSES NO PERÍODO (B)	
(RRC) – Repasse do Convênio	R\$ 350.000,00
(RRP) – Repasse de Recursos Próprios	R\$ 0,00
(ROF) – Repasse de Outras Fontes	R\$ 0,00
TOTAL DOS REPASSES	R\$ 350.000,00
PAGAMENTOS NO PERÍODO (C)	
(PBR) – Pagamentos (Bruto) com Repasse	R\$ 350.924,98
(PBRP) – Pagamentos (Bruto) com Recursos Próprios	R\$ 0,00
(JPR) – Juros Pagos com Repasse	R\$ 0,00
(DERR) – Descontos e Retenções (Repases)	R\$ 0,00
TOTAL PAGAMENTOS COM REPASSE	R\$ 350.924,98
ESTORNOS E DEVOLUÇÕES (D)	
(EED) – Estornos e Devoluções	R\$ 766,36
TOTAL DE ESTORNOS E DEVOLUÇÕES	R\$ 766,36
RESULTADO DO PERÍODO	
• Saldo Anterior	R\$ 297,53
• Repasses	R\$ 350.000,00
• Pagamentos no Período	R\$ 350.924,98
• Estornos e Devoluções	R\$ 766,36
RESULTADO NO PERÍODO	R\$ 138,91



Projeto Gaiola Aberta

11. BENS ADQUIRIDOS NO MÊS

ITEM	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Utensílios de Cozinha – Conforme NF 18.473 Anexa	Diversos		R\$ 1.036,00
TOTAL			R\$ 1.036,00

12. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS

Anexam-se ao presente relatório os seguintes documentos comprobatórios:

1. Relatório Mensal de Prestação de Contas – 06/2026;
2. Extratos bancários da conta e Fundo de Investimentos específica do mês – (Anexo II);
3. Notas fiscais, recibos e documentos de despesa;
4. Comprovantes de pagamento;
5. Relatório de Prestação de Contas – Resumo por Categoria – 06/2026;
6. Relatório de Castrações Realizadas – 06/2026;
7. Relatório de Avaliação Castrações Realizadas – 06/2026
8. Relatório de Atendimentos Realizados – 06/2026;
9. Relatório de Avaliação dos Atendimentos Realizados – 06/2026;
10. Relatório de Animais Adotados – 06/2026;
11. Relatório de Animais Óbitos – 06/2026;
12. Relatório de Recolhimento de Grande Porte – 06/2026.
13. Nota Fiscal nº 018.473 Ref. A bens Adquiridos no Período – 06/2026

13. DECLARAÇÃO FINAL

Declaramos, para os devidos fins, que as informações constantes deste **Relatório Mensal de Prestação de Contas** refletem a execução física e financeira das atividades desenvolvidas no período de referência, no âmbito do **Termo de Colaboração nº 100/2026**, tendo os recursos sido aplicados em conformidade com o objeto pactuado e com o plano de trabalho aprovado.

Guarujá/SP, 15 de julho de 2026.

MAURÍCIO MICHAEL FRANCELINO

Presidente

Projeto Gaiola Aberta