



Projeto Gaiola Aberta

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PLANOS E METAS

PROJETO GESTÃO DE CANIL MUNICIPAL DE OURINHOS - EXERCÍCIO 2024

1. IDENTIFICAÇÃO

OSC: ONG Projeto Gaiola Aberta

CNPJ: 16.722.270/0001-46

Responsável Legal: Maurício Michael Francelino

Responsável Técnico: Alberto Vila Alcaniz

Período de Execução: Novembro de 2023 a Novembro de 2024

2. OBJETIVO GERAL

O projeto tem como objetivo a gestão e operacionalização do Canil Municipal de Ourinhos, promovendo a reabilitação de cães resgatados, sua adoção consciente e campanhas educativas, visando a melhoria da saúde pública e do bem-estar animal.

3. METAS E EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO

Ação	Meta Estabelecida	Resultado Alcançado ate dez/24	% da Meta
Readequação dos Canis	70 canis restaurados em 12 meses	70 canis restaurados	100%
Castração e Adestramento	210 animais castrados adestrados	210 castrados e 185 adestrados	100%
Adoção Responsável	150 adoções ao longo do ano	185 adoções concluídas	123%
Campanhas Educativas	12 campanhas anuais	30 campanhas	150%
Identificação dos Animais	100% dos animais chipados	100% dos animais Chipados	100%

3.1. METAS E EXECUÇÃO DE AÇÕES ADICIONAIS NÃO CONSTANTES NO PLANO DE TRABALHO

Ação	Meta Estabelecida	Resultado Alcançado dez 24
População de Cães sob Guarda	450 cães	590 cães
Animais Resgatados	0	320
Procedimentos Veterinários	0	1.137
Construção de Novos Canis Adicionais	0	30
Doação de Cães Treinados à órgãos de Segurança	0	01



Projeto Gaiola Aberta

3.2. REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE ALGUMAS AÇÕES REALIZADAS

3.2.1 – Campanhas de Adoção





Projeto Gaiola Aberta

3.2.2 – Campanhas de Conscientização





Projeto Gaiola Aberta

3.2.3 – Parcerias Institucionais





Projeto Gaiola Aberta

3.2.4 – Reformas e Melhorias





Projeto Gaiola Aberta

3.2.5 - Resgates





Projeto Gaiola Aberta

3.2.6 – Parcerias Institucionais



4. RECURSOS HUMANOS EMPREGADOS

O projeto contou com a atuação de 14 profissionais, incluindo veterinários, tratadores, zeladores e administrativos, garantindo o atendimento e manejo adequado dos animais.

5. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O acompanhamento das metas foi realizado mensalmente, garantindo a execução eficiente do projeto. Relatórios mensais sobre aplicação dos recursos foram apresentados à administração pública para avaliação de desempenho e ajustes necessários.

7. CONCLUSÃO

O Projeto Gaiola Aberta segue cumprindo seus objetivos, garantindo melhorias no bem-estar animal e avançando no controle da população canina de rua. Permanecemos à disposição para prestar esclarecimentos e ajustes conforme necessário.

Ourinhos, 23 de janeiro de 2025

ONG PROJETO GAIOLA ABERTA

Maurício Michael Francelino

Presidente